


Nom	Travail	2006, Tri 1												2006, Tri 2											
		jan				fév				mar				avr				mai							
rédaction cahier des charges	15j																								
remise du cahier des charges																									
<b>premier produit fonctionnel</b>	<b>14j</b>																								
importation du code existant	9j 7h																								
adaptation du GUI	9j																								
implantation du simulateur	10j																								
implantation des agents	9j 7h																								
tests	8j 7h																								
premier livrable																									
<b>deuxième phase</b>	<b>15j</b>																								
mise à jour API/GUI/simulateur	5j 5h																								
implantation du tableau blanc	15j																								
implantation des croisements	14j 8h																								
tests	9j 6h																								
<b>troisième phase</b>	<b>14j 7h</b>																								
implantation du synchronisme	11j 7h																								
implantation règles de réécriture	5j 4h																								
validation clients	9j 3h																								
tests	8j 7h																								
rédaction du rapport	28j 7h																								
remise du projet																									
soutenance																									