# Rapport GanttProject

Projet : ViSiDiA

Organisation:

Lien internet :

Description:

Date: 7 févr. 2007 00:28:58


# Liste des tâches

Nom	Début	Fin	Point	%	Res.	
			bilan			
Compréhension du code	12/02/07	17/02/07	false	0	Binôme A Binôme	
existant					C Binôme B	ı
Trois implém. d'algos	19/02/07	28/02/07	false	0	Binôme A Binôme	
					C Binôme B	
Modifier mémoire Agent	28/02/07	07/03/07	false	0	Binôme A	
Modifier whiteboard	28/02/07	07/03/07	false	0	Binôme B	ı
ommet						
Ajouter Agent	28/02/07	07/03/07	false	0	Binôme C	
Allumer Sommet	07/03/07	13/03/07	false	0	Binôme A	
Eteindre Sommet	07/03/07	13/03/07	false	0	Binôme B	
Supprimer Arête	07/03/07	09/03/07	false	0	Binôme C	
Supprimer Sommet	09/03/07	13/03/07	false	0	Binôme C	
Ajouter Arête	13/03/07	20/03/07	false	0	Binôme A	
Ajouter Sommet	13/03/07	20/03/07	false	0	Binôme B	
Supprimer Agent	13/03/07	15/03/07	false	0	Binôme C	
Statistiques locales à un	15/03/07	20/03/07	false	0	Binôme C	
noeud						
Statistiques locales aux	20/03/07	24/03/07	false	0	Binôme A	
agents						
Documentation	20/03/07	31/03/07	false	0	Binôme B	
Tests fonctionnels	20/03/07	31/03/07	false	0	<b>&amp;</b> #160;	l
Statistiques de	26/03/07	31/03/07	false	0	Binôme A	
l'exécution						4

# Liste des Ressources

Nom	Rôle par défaut	Courriel	Téléphone		
Name:Binôme A	Développeur				
Name:Binôme B	Développeur				
Name:Binôme C	Développeur				

### Diagramme de Gantt



### Diagramme des Ressources

