## Rapport GanttProject

Projet : ViSiDiA
Organisation :
Lien internet :

Description :

Date: 5 avr. 2007 12:28:29


### Liste des tâches

Nom	Début	Fin	Point	%	Res.	Notes
			bilan			
Compréhension du code	12/02/07	17/02/07	false	0	Binôme C Binôme B	
existant					Binôme A	
Modifier mémoire Agent	19/02/07	24/02/07	false	0	Binôme A	
Modifier whiteboard	19/02/07	24/02/07	false	0	Binôme B	
Sommet						
Ajouter Agent	19/02/07	24/02/07	false	0	Binôme C	
Allumer Sommet	26/02/07	02/03/07	false	0	Binôme A	
Eteindre Sommet	26/02/07	02/03/07	false	0	Binôme B	
Supprimer Agent	26/02/07	28/02/07	false	0	Binôme C	
Supprimer Arête	28/02/07	02/03/07	false	0	Binôme C	
Supprimer Sommet	02/03/07	06/03/07	false	0	Binôme C	
Ajouter Arête	06/03/07	13/03/07	false	0	Binôme A	
Ajouter Sommet	06/03/07	13/03/07	false	0	Binôme B	
Statistiques locales à un	13/03/07	16/03/07	false	0	Binôme C	
noeud						
Statistiques locales aux	16/03/07	22/03/07	false	0	Binôme A	
agents						
Documentation	16/03/07	29/03/07	false	0	Binôme B	
Tests fonctionnels	16/03/07	29/03/07	false	0	<b>&amp;</b> #160;	
Statistiques de	26/03/07	31/03/07	false	0	Binôme A	
l'exécution						
Trois implém. d'algos	02/04/07	06/04/07	false	0	Binôme C Binôme B	
					Binôme A	

#### Liste des Ressources

Nom	Rôle par défaut	Courriel	Téléphone
Name:Binôme A	Développeur		
Name:Binôme B	Développeur		
Name:Binôme C	Développeur		

### Diagramme de Gantt



# Diagramme des Ressources

